

**Anfrage nach § 16 a
von Herrn Friedel Löser vom 31.10.2018 zur Kostensteigerung Bahnviadukt**

Von der Baufirma B+H Bau GmbH wurden 25 Mehrkostenanmeldungen bei der DB Netz AG eingereicht.

Durch die teilweise geänderte Bauausführung wurden Mehrkosten angemeldet, die aber nicht gerechtfertigt sind oder auch teilweise mit den ausgeschriebenen Leistungen aus dem Leistungsverzeichnis verrechnet werden, wodurch sich die Kosten auch in einigen Positionen verringern können.

Hierzu ist zu erklären, dass die Mehrkostenanmeldungen nicht generell zu Nachträgen führen. Die von der Baufirma angemeldeten Mehrkosten werden von der DB Netz AG geprüft. Nach der Prüfung werden die Mehrkostenanmeldungen nachverhandelt und evtl. beauftragt. Auch unser Zuschussgeber ist in das Verfahren mit involviert.

Zur Prüfung der Nachträge wurde durch den Magistrat der Stadt Linden ein Bausachverständiger (Herr Uwe Weber, Ingenieurbüro Weber & Martin, Gießen) beauftragt.



Jörg König
Bürgermeister