

Landkreis Gießen
Der Kreisausschuss, Fachdienst Bauen
Riversplatz 1-9

35394 Gießen

Datum: 29.10.2018
Seite: 1

Angebot

18-0113 / Landkreis Gießen; Neubau Zweifach-Sporthalle

Leistungsverzeichnis: **Angebot Nachtrag 01; Tribüne alternativ fest**

Sehr geehrte Damen und Herren

wie besprochen erhalten Sie nachfolgend unser Angebot für die zusätzlich gewünschten bzw. erforderlichen Arbeiten.

Sollten noch Fragen bezüglich des Angebotes bestehen, stehe ich Ihnen unter der Telefonnummer 06656 / 9630 -85 jederzeit gerne zur Verfügung.

Über Ihren Auftrag würden wir uns sehr freuen und sichern Ihnen schon heute eine termin- und fachgerechte Ausführung der Arbeiten zu.

Mit freundlichen Grüßen

BAUMGARTEN GmbH
Team "Eiche"

Egon Mehler



Auftragsgrundlagen:

Analog der abgeschlossenen Vertragsbedingungen des Hauptauftrages vom 18.09.2018 mit der **Auftrags-Nr. 2018 000 691**

Termine:

Ausführungstermin Baustelle: **im Zuge bzw. im Anschluss zur Terminplanung des Hauptvertrages**

ANMERKUNG

Wir werden versuchen den im Hauptauftrag vereinbarten Endtermin einzuhalten. Vorsorglich weisen wir jedoch daraufhin, dass sich der Endtermin entsprechend den zusätzlich erforderlichen Planungs-, Prüfungs- und Lieferzeiten bzw. der erforderlichen Herstellungs- und Montagezeit nach hinten verschieben kann.

Zahlungsbedingungen: (einschl. 19 % Mwst):

analog den Zahlungsbedingungen sowie der Zahlungsabsicherung des Hauptauftrages

Abschlagsrechnungen direkt nach Rechnungsstellung und Baufortschritt.

Schlusszahlung direkt nach Fertigstellung der Zusatzarbeit und Stellung der (Teil-) Schlussrechnung.

Sollte Ihnen unser Angebot zusagen beauftragen Sie bitte die entsprechenden Leistungen. Leistungen die nicht gewünscht bzw. bauseits ausgeführt werden sollen streichen Sie bitte entsprechend.

Um einen termingerechten Arbeitsablauf zu gewährleisten, bitten wir um kurzfristige Rücksendung des von Ihnen bestätigten Angebotes bzw. Zusatzauftrages. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass wir erst nach schriftlicher Beauftragung mit der Abwicklung beginnen können.

Vorstehenden Zusatzauftrag anerkannt und bestätigt.

Ort, Datum

Auftraggeber

.....

.....

Ordnung	Masse/Einheit Leistungstext	Einzelpreis	Gesamtpreis
---------	--------------------------------	-------------	-------------

**Los
1**

BAUWERK - Baukonstruktion

**Titel
1.01**

Vergrößerung der Hallenfläche

1.01.0001

1,000 psch

189.072,00 EU

189.072,00 EU

Vergrößerung der Hallen-Nutzfläche für Tribünenstandort
Entwurfskonzept vom 28.09.2018

In Abänderung des Angebots- und Auftragsentwurfes wird die Hallenfläche auf der kompletten Westseite um 2,0 Meter vergrößert, um dort die Fläche zur Aufstellung einer Tribüne zu ermöglichen.

Hierbei wurde weiterhin folgendes vorausgesetzt und ist Bedingung zur Preisbindung:

- Beibehaltung des Lüftungskonzeptes
d.h. keine Vergrößerung der geplanten Lüftungsanlage für die Zuschaueranzahl
- ebenerdiger rückseitiger Ausgang aus der Halle und Niveau über die komplette Hallenlänge auf einer Breite von mind. 1,50 m
ist sicherzustellen durch die bauseitige Außenanlage
- Abstand der Tribüne zur Spielfläche von lediglich ca. 1,0 m
- keine Sicherheitsnetzausführung vor der Tribüne
- außermittige Längsspielfeldanordnungen

Die Berechnung wurde wie folgt angesetzt:

- derzeitiger umbauter Raum: 12.487 cm
- Herstellungskosten:
Angebot/Auftrag abzüglich Lüftung und Versorgung
2.922.138,50 EUR = 234,- EUR/cbm
- Erweiterung:
45,90 x 2,0 x 8,80 (UK Bodenplatte bis OK Dachhaut)
= 808 cbm
- ergibt für die Vergrößerung: 189.072,- EUR

Hinweis:

Übertrag Los 1.01

189.072,00 EU

Übertrag Los 1.01

189.072,00 EU

Die vorgesehene Tribüne ist nicht Bestandteil
dieser Aufstellung

**Netto-Summe Titel 1.01
Vergrößerung der Hallenfläche**

189.072,00 EU

Summenblatt Los

1 BAUWERK - Baukonstruktion (ab Seite 3)

1.01 Vergrößerung der Hallenfläche (ab Seite 3)

189.072,00 EU

Netto-Summe Los 1

(ab Seite 3)

189.072,00 EU

Mehrwertsteuer 19 %

35.923,68 EU

Bruttosumme

224.995,68 EU

**Los
2**

BAUWERK - Einrichtung

**Titel
2.01**

Tribüne

2.01.0001

1,000 psch

59.971,60 EU

59.971,60 EU

Tribüne in feststehender Ausführung liefern und montieren

Tribüne fest vor der Wand stehend

Fabr. Kaiser, o.glw.

Ausführung als 3-stufige Tribüne,

Ausführung:

- Stahlkonstruktion auf fertigem Boden
- Reihensteigung 320 mm; Sitzhöhe 420 mm
- Tribüne komplett geschlossen
- Länge: 33,80 m, Tiefe: 1,85 m
- Sitzfläche in Buche Mehrschicht natur B2
- Front in Fichte Mehrschichtplatte roh
- Laufgänge in Siebdruckplatte B2
- Front und Sitzverkleidung vorgerichtet für bauseitigen textilen Prallwandbelag
- links und rechts geschlossen; Material wie Sitzfläche
- Revisionsmöglichkeit
- links und rechts mit starrem Geländer in Rundrohr
- inkl. Betriebsunterlagen und Statik

für ca. 186 Sitzplätze

Hinweis:

Die betriebliche Unfallversicherung vorwiegend für die Nutzung der Halle für Schulsport und als Querspielfläche ist bauseits sicherzustellen und die Möglichkeit und der Betrieb zu gewährleisten

Textiler Prallschutz liefern und montieren

Ausführung entsprechend dem Hallenprallschutz an den Tribünen-Frontseiten, einschl. der Randbördelung und Kantenschutzprofilen

Ausschnitt Trennvorhang als Zulage

Ausschnitt des Hallen-Trennvorhangs im Bereich der festen Standtribüne in entsprechendem Stufenverlauf

Anzahl: 1 stck

Übertrag Los 2.01

59.971,60 EU

Übertrag Los 2.01

59.971,60 EU

Zusätzliche Ausladung der Basketballkörbe
Ausführung an den Querspielflächen an der
Tribünenseite
mittels elektrisch verfahrbaren und hochziehbaren
Basketballkörben
Anzahl: 2 stck

EVENTUALPOSITION

2.01.0002 1,000 psch 64.619,90 EU nur E.P.

Tribüne in feststehender Ausführung 2-tlg. liefern und montieren
Zweiteilige Tribüne fest vor der Wand stehend
Anordnung rechts und links vom Trennvorhang mit Einlegeteilen
Fabr. Kaiser, o.glw.
Ausführung als 3-stufige Tribüne wie vor, jedoch

Ausführung:
- bestehend aus 2 Stck Tribünenteilen rechts und links vom
Trennvorhang
- mit Einlegeteilen ca. 60 cm im Bereich des Trennvorhangs
zum Schließen des offenen Tribünenbereiches
- 2 St. zusätzliche mobile Geländerteile
- 1 St. zusätzlicher Treppenaufgang
- Entfall des Ausschnitts im Trennvorhang

Netto-Summe Titel 2.01
Tribüne

59.971,60 EU

Summenblatt Los

2 BAUWERK - Einrichtung	(ab Seite 5)	
2.01 Tribüne	(ab Seite 5)	59.971,60 EU
Netto-Summe Los 2		59.971,60 EU
Mehrwertsteuer 19 %		11.394,60 EU
Bruttosumme		71.366,20 EU

Summenblatt Bauvorhaben:
Landkreis Gießen; Neubau Zweifach-Sporthalle

1 BAUWERK - Baukonstruktion	(ab Seite 3)	189.072,00 EU
2 BAUWERK - Einrichtung	(ab Seite 5)	59.971,60 EU
Nettosumme		249.043,60 EU
Mehrwertsteuer 19 %		47.318,28 EU
Bruttosumme		296.361,88 EU